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COMUNE di LAvIzzARA

MESSAGGIO MUNICIPALE
No. 10/2026

concernente lo stanziamento di un credito di CHF. 6'210'000.00 per il progetto “Ripristino
danni evento 29 — 30 giugno 2024” nel Comune di Lavizzara

Egregio signor presidente,
gentili signore e signori consiglieri comunali,

sottoponiamo per approvazione la seguente richiesta di credito riguardante il progetto in oggetto
che andra in corso d’opera nelle prossime settimane. Lo stesso € stato messo in atto per mezzo
dello stato di necessita a seguito dell’alluvione del 29 — 30 giugno 2024.

Per poter beneficiare dei relativi contributi federali tutte le opere incluse in questo progetto
andranno portate a termine entro la fine del 2027.

Introduzione

L’evento alluvionale del 29-30 giugno 2024 che ha duramente colpito il nostro Comune, ha causato,
I’erosione e il danneggiamento di numerosi argini situati un po’ ovunque lungo i nostri corsi d’acqua
con importanti conseguenze per la sicurezza del nostro territorio e per i nostri abitanti/abitati. Si
tratta ora di ridare alla nostra Valle, abitata tutto I’anno, la necessaria sicurezza per poter anche in
futuro sentirci protetti al meglio da eventi naturali sempre pili in aumento a causa dei cambiamenti
climatici.

>

Zone d’intervento
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Il presente MM e frutto del progetto allestito dallo Studio IM Maggia SA di Locarno, i quali sono
stati sin dall’inizio affiancati dall’ Ufficio Corsi d’Acqua e dallo Studio Flussbau AG di Berna/Zurigo.

Le zone d’intervento/progetto prese in considerazione sono state suddivise in vari comparti (A, B, C,
D, F, G e H), ben visibili nel piano di cui sopra.

Per il comparto della pista di ghiaccio (E) & stato conferito un mandato di progettazione separato
allo Studio Ing. Alessandro Dazio di Cadenazzo, il quale si occupera delle misure di sicurezza e di
protezione inerente il fiume nei pressi della pista/scuola. A dipendenza da che cosa si decidera di
fare con l'edificazione o meno della nuova struttura del Centro Sportivo Lavizzara, tale comparto
verra progettato - e di conseguenza protetto - secondo le vigenti norme.

Interventi previsti
Di seguito una sintesi - ripresa dal progetto IM Maggia - degli interventi previsti per ogni singola

zona (cfr. CN di cui sopra):

Zona A:Alta Valle di Peccia
Misure in fase di chiarimenti — Interventi per la strada consortile ancora da
determinare con lo Studio incaricato.

Zona B:Sant’Antonio
Questa tratta B e stata suddivisa in tre tipologie d’intervento come dall’estratto di
progetto di cui sotto, ossia:
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B1 Le misure nella tratta B1 prevedono la rimozione di un ingente quantita di materiale a nord,
per la creazione di una zona cuscinetto in grado da far depositare il materiale instabile
presente nella tratta A, che potrebbe mobilizzarsi con futuri eventi di piena. Questo
materiale verra utilizzato per I'alzamento dei terreni posti a nord del nucleo di S. Antonio,
che in alcuni casi raggiungera puntualmente i 2.5m. Questo alzamento permettera di
garantire il deflusso della piena centenaria HQ100 con franco bordo all’interno dell’alveo, e
garantire cosi la protezione del nucleo. In questa tratta vi sara inizialmente una scogliera in
blocchi disposti (Blocksatz). Localmente il piede verra abbassato in prossimita del traliccio
Swissgrid. Continuando in sponda sinistra, la scogliera continuera nascosta sotto I'argine.
Una fila di blocchi andra a delimitare I’alveo per una portata di piena decennale (HQ10) e vi
sara della vegetazione ripuale. Una scarpata che raggiungera progressivamente la pendenza
di 1:5 (1m in altezza ogni 5m di larghezza), sfruttabile per I'agricoltura, trovera posto tra la
delimitazione dell’alveo e la scogliera nascosta.

B2 Nella tratta B2 e stata prevista la creazione di una diga longitudinale. Questo rilevato con
pendenze massime di 1:5 (ovvero ca. 11°) sara sfruttabile per I’agricoltura e andra
lentamente ad abbassarsi verso sud, per poter garantire lo scolo della piccola trincea di
drenaggio prevista lungo la strada esistente. L’intervento terra conto della presenza della
stalla esistente, e si concludera dopo lo spostamento delle apparecchiature e la demolizione
della stessa.

B3 Nella tratta B3 e prevista la messa in sicurezza della strada di accesso a S. Antonio, con
strutture di blocchi (pennelli). Vi sara una parte di scavo meccanizzato in sponda destra per
garantire la capacita idraulica. Futuri eventi di piena dovrebbero quindi lentamente erodere
il conoide in sponda destra del Ri di Cros.

Sponda In sponda destra e invece stata stabilita la sistemazione delle scarpate con materiale

destra presente in alveo e la creazione di scogliere solo in prossimita dell’abitazione presente.
Scogliere e muri di sostegno andranno a mettere in sicurezza la strada una volta chiarito il
progetto. Il guado non dovra piu essere utilizzato al termine dei lavori.

Zona C: Piano di Peccia
La zona lungo il bacino Ofima e di competenza delle strade cantonali e non verra
trattata nel presente progetto.

Per la parte restante della tratta si prevedono le seguenti misure, queste in base al
piano (estratto di progetto) alla pagina seguente, ossia:

- Rampa in blocchi, dal ponte della strada cantonale al canale di restituzione Ofima

- Sistemazione delle arginature in sponda sinistra, con messa a dimora del materiale in
eccesso del Sovenat, a protezione del sistema fognario di vasche.

- Allargamento in sponda destra del fiume Peccia per garantire la capacita idraulica,
creazione di una zona esondabile, parziale demolizione delle fondazioni della

passerella pedonale.

- Sistemazione del torrente Sovenat con guscia in blocchi e un rilevato in sponda
sinistra, a limitazione del caso di sovraccarico e di elevato trasporto solido

- Ricostruzione del ponte sul riale Soveneda



Zona D:Pozzasc
La zona D é stata interessata da un deposito molto importante a monte del grotto
Pozzasc, tuttavia, non vi sono opere idrauliche danneggiate, non vi & per cui un
intervento di ricostruzione previsto dal presente progetto.

Zona E: Sornico
La zona E e di competenza di un altro studio d’ingegneria come citato in
precedenza.

Zona F: Prato — Lovalt

Questa tratta si trova all’interno di una zona golenale di importanza

nazionale. Le misure previste comprendono scogliere e riempimenti eseguiti con
materiale grossolano e pendenze ridotte, i grossi blocchi non vengono sistemati
individualmente. Anche le misure di emergenza verranno verificate nell’ambito del
presente progetto e altre misure di intervento devono ancora essere approfondite.

Zona G:Broglio
La zona G e stata interessata dall’evento e sono state eseguite misure d’emergenza.
Allo stato attuale, vi sono opere idrauliche danneggiate, per cui vi & un intervento di
ricostruzione previsto dal presente progetto.

Zona H:Menzonio
La zona H é stata interessata dall’evento e sono state eseguite misure d’emergenza.
Allo stato attuale, non vi sono opere idrauliche danneggiate, per cui non vi € un
intervento di ricostruzione previsto dal presente progetto.

Preventivo di spesa e finanziamento
L'importo totale del preventivo per gli interventi di ripristino ammonta a CHF. 6'210'000.00,

comprensivi di IVA, progettazione e direzione lavori, gli stessi sono suddivisi come indicato nella
tabella che segue:
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Tratta

Preventivo Pmax

Cosli Sussidiabill UCA

Costi Sussidiabili Sez.

Costi a carico di Ofima

Costi non sussidiabili

[CHF) [CHF] Agricoltura [CHF] [CHF) [CHF]
Tratta B 2'816'000 2'816'000 - - -
Tratta C 2'304'000 1'779'000 225'000 300000 -
Tratta F 200000 200'000 - - -
Progettazione e DGP 320'830 320'830 - - -
Direzione lavori locale 80'000 80'000 - - -
Rilievi opera eseguita 15'000 15'000 - - -
Somma, IVA escl.: 5'735'830 5'210'830 225'000 300°000 -
IVA 8.1% 464'602 422'077 18'225 24'300 -
Somma, IVA inclusa: 6'200°432 5'632'907 243’225 324’300 -
Arrotondamento 9'568
Credito richiesto 6'210°000
Sussidio % 70% 60% 100%
Sussidio, costi a carico SR Z x
dell'ente sussidiante (IVA Incl.) JCHE] Saises 6038 gad
Costi rimanenti a carico del comune di Lavizzara (IVA incl.) [CHF] 1'787'162 CHF
In Percentuale della somma: 29%

| costi rimanenti riconosciuti a carico del Comune di CHF. 1'787'162.00 (29%) verranno interamente
assunti da Tl + CH nella misura del 50% ad ognuno nell’ambito del contributo straordinario

destinato all’alluvione e che il Consiglio Nazionale ratifichera entro la primavera prossima.

Conclusione

Tenuto conto delle argomentazioni esposte sopra il Municipio propone al Consiglio Comunale di

risolvere

del progetto “Ripristino danni evento 29 — 30 giugno 2024”;;

condizioni di mercato possibili;

Lavizzara, 05.06.2026

Il Segretario

e approvato lo stanziamento di un credito di CHF. 6'210'000.00 destinato alla realizzazione

il Municipio @ autorizzato a contrarre il prestito presso un istituto di credito alle migliori

il credito decade se non utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni
necessarie per rendere esecutiva la decisione.

Nota: Il Messaggio ¢ attribuito alle Commissioni dell’Edilizia e della Gestione per la stesura del rapporto.




